

Det tomme plejehjem

Ingen fik skylden-sagen gik sin gang

*Tekst: Birte Kongshaug
Foto: Lene Sorensen*

HATTING - Ingen og alle har fået skylden i sagen om Hatting Plejehjem, der i et halvt år har stået tomt og ubenyttet hen, fordi byggeplanerne er skredet.

I Inden det samlede byråd i Horsens i denne uge påtog sig skylden for, at der populært sagt er gået koks i byggesagen, gik jagten for at finde en syndebuk.

Nogle pegede på i spekulationer. Andre på det særlige ad hoc-udvalg, der var nedsat til at følge ombygningen af plejehjemmet, og atter andre mente, at en bestemt politiker havde stillet for mange spørgsmål i sagen.

Men måske ligger skylden hos demokratiet, og den deraf ofte tunge og lange arbejds-gang i det politiske styre og indenfor de kommunale mure på rådhuset i Horsens.

Folkebladet kaster her et tilbageblik på hele sagsforløbet, som ridser op, hvad der er sket i sagen om "det tomme

15.11.1989: Sundheds- og socialudvalget vedtager, at der fremover planlægges efter, at der skal vres et pleje/ældrecenter i hvert af kommunens sundhedsdistrikter. Med i

og modernisering af bl.a. plejehjemmet i Hatting.

To uger efter vedtages planerne af Horsens Byråd..

23.10.1991: En temadag om ældreboligplanlægning ender med konkrete tilkendegivelser om bl.a. at renovere og ombygge Hatting Plejehjem dog med den tilføjelse, at der skal kompenseres for plejehjemspladser, inden der bygges om. Det er til dato ikke sket.

26.05.1992: Sundheds- og socialforvaltningen laver en plan for ombygningen og genhusningen af de 27 beboere i Hatting. Det sker, fordi politikerne har be-

sluttet snarest at gennemføre renoveringen.

03.06.1992: Sundheds- og socialudvalget stopper for visitationen til Hatting, og selvom man undersøger mulighederne for en samlet flytning af beboerne, vedtager politikerne, at man vil høre de enkelte beboere om deres ønske og undersøge mulighederne for at opfylde dem.

10.06.1992: Forvaltningen konstaterer nu, at det ikke kan lade sig gøre at flytte Hatting-beboerne samlet og foreslår derfor, at de 27 ældre mennesker flyttes væk i mindre grupper til kommunens øvrige plejehjem. Konsekvensen er, at der skal stoppes for visitation til Tamdrup Plejehjem og

i begge steder er fern ledige pladser.

16.06.1992: Beboere og personale på Hatting Plejehjem skriver i et brev til Sundheds- og socialudvalget, at de er frustrerede over flytteplanerne. De mente, at de havde fået stillet i udsigt, at alle beboere så vidt muligt skulle flytte samme sted hen - og sammen med personalet. De beder politikerne tage hensyn til dette.

Dagen efter beslutter udvalget dog, at de ældre beboere på Hatting Plejehjem skal flyttes i mindre grupper. Vidt muligt efter eget ønske og med "kendt" personale. Ifølge de oplysninger Folkebladet har, betød det, at personalet fra Hatting var med under selve flytningen.

16.09.1992: Sundheds- og socialudvalget beslutter at bede om penge til at fa lavet et dispositionsforslag.

21.09.1992: Socialudvalget beder udvalget for teknik og miljø udpege teknikere.

25.09.1992: Økonomiudvalget behandler sagen og anmoder teknik- og miljø-politikerne om snarest at udpege teknikerne.

06.10.1992: Udvalget for teknik og miljø udpeger arkitekt Hans Riechers og ingeniør Niels Jensen. Samtidig beslutter man, at vælge Lone Bach (SF), Ernst Dyekjr Madsen (K) og Carsten Fynbo Larsen (S) til at sidde i det såkaldte ad hoc-udvalg, som skal følge byggeriet.

07.10.1992: Efter en række møder foreslar arbejdsgruppen bag om-

bygningen af plejehjemmet, at renoveringen skal resultere at der laves otte et-rums boliger for senil demente, to aflastningspladser, otte to-rums boliger, en sygeplejeklinik, to daghjemspladser og et abent aktivitetscenter for mldre i området.

Arbejdsgruppen bestir af brugere, pårørende, borgere i Hatting, personale og embedsmnd fra kommunen.

Sundheds- og socialforvaltningen gar ind på forslaget, men antallet af boliger står stadig åbent.

12.10.1992: Økonomiudvalget vedtager at bevilge penge til projektering.

16.10.1992: Politikerne beslutter, at Kommunernes Revisionsafdeling skal være rådgivere i forbindelse med de kontrakter, der skal laves med teknikerne på byggeriet. Det sker, fordi kommunen i tidligere byggesager med efterfølgende problemer har stået meget svagt.

27.10.1992: Horsens byråd bevilger pengene til projektering og skitseopl g.

29.10.1992: Sundheds- og socialforvaltningen anmoder teknisk forvaltning om, at der bliver lavet en førsynsrapport på bygningerne, og beder samtidig udvalget for teknik og miljø om at kontakte teknikerne vedrørende et dispositionsforslag.

05.11.1992: Det første mode med de teknikere, der har fået opgaven med at opbygge plejehjemmet.

Samme dag beslutter man, at en reprsentant fra sundheds- og socialudvalget skal i ad hoc-udvalget.

10.11.1992: Den første tidsplan for byggeriet laves. Den afsætter kun to uger sidst i januar til politisk beslutning af projektforslaget, og den »lover«, at ombygningen er færdig den 1. juli 1994.

18.11.1992: Sundheds- og socialudvalget udpeger formanden Karsten Bjerregaard (S) til at sidde i ad hoc-udvalget.

26.11.1992: Andet i holdes.

03.12.1992: Tredie projekteringsmøde holdes.

09.12.1992: Teknisk forvaltning laver forslag til kontrakter med in-

geniører og arkitekt. **10.12.1992:** Fjerde projekteringsmøde holdes.

14.12.1992: Teknisk forvaltning sender kontraktforslagene til Kommunernes Revisionsafdeling.

16.12.1992: Den bestilte »

22.12.1992: Arkitekten sender udkast til byggeprogram.

14.01.1992: Kommunernes Revisionsafdeling kommer med udtalelser til kontrakterne.

17.01.1993: Arkitekten sender detaljereget økonomi-overslag for ombygningen.

19.01.1993: Det lille ad hoc-udvalg mødes og beslutter bl.a., at der i det videre arbejde med ombygningen skal undersøges muligheder for energibesparende og miljøfremmende foranstaltninger. Man vil også vide, hvad det vil koste, hvis man i stedet bygger et nyt drecenter.

08.02.1993: Lone Bach stiller en række spørgsmål vedrørende ombygning. Spørgsmålene besvares den 23.02.1993 med den tilføjelse, at de alle er relevante.

09.02.1993: Sundhedsdistrikt Vest oplyser, at der på det tidspunkt er 13 beboere tilbage på plejehjemmet i Hatting. Seks beboere er døde og otte på vej til andet plejehjem. Man regner med, at bygningerne er tømt den 1. juni.

17.02.1993: Sundheds- og socialudvalget beslutter, at de foreløbige planer skal danne grundlag for en detailprojektering og sender sagen i

24.02.1993: Økonomiudvalget udsætter sagen en uge. **01.03.1993:** Nu vedtager indstillingen fra socialudvalget.

09.03.1993: Sagen kommer i byrådet og vedtages under hensyntagen til en række mindretalsudtalelser.

Tidsfristen er på det tidspunkt allerede overskredet med fem uger. Ingen griber ind.

18.03.1993: Sundheds- og socialudvalget mødes med udvalget for teknik og miljø om mindretals-udtalelserne. Det

samme sker ugen efter.

29.03.1993: Sundheds- og socialforvaltningen gar teknisk forvaltning opmærksom på, at har vedtaget en ombygning med 14 mldreboliger og en serviceafdeling på Hatting Plejehjem, og at mindretals-udtalelserne fra SF, konservativ, Miljølisten og Fremskridtspartiet skal tages med i den kommende detailprojektering.

28.04.1993: Ad hoc-udvalget modes og beslutter, at detailprojekteringen kan gå igang.

Tidsplanen er langt overskredet. Det vil tage teknikerne adskillige uger at lave detailprojekteringen, og en uge senere kommer arkitekterne med en ny tidsplan, der udskyder byggestarten til midt i oktober og færdiggørelsen til 1.10.1994.

Ingen politikere reagerer på forsinkelsen, og samme dag - den 28. april - flytter den beboer ud af Hatting Plejehjem.

30.04.1993: Sundheds- og socialforvaltningen søger om flere penge til detailprojekteringen. Beløber skal hves fra 300.000 kr. til 1,1 mill. kr.

10.05.1993: Økonomiudvalget bevilger pengene og sender sagen videre til byrådet.

25.05.1993: Horsens Byråd vedtager sagen.

01.06.1993: Sundheds- og socialforvaltningen giver teknisk forvaltning besked om, at byrådet har forhøjet beløbet til 1,1 mill. kr.

25.06.1993: Teknisk Forvaltning underskriver kontrakter med arkitekt og ingeniører med tilladelse til at gå i gang med detailprojekteringen.

26.06.1993: Den tredie og i dag

i skubbes til begyndelsen af december, og Hatting Plejehjem skal nu stå færdig 31.12.1994. Et halvt år forsinket.

18.08.1993: Holder forvaltningerne projekteringsmøde.

24.08.1993: Horsens Byrad patager sig kollektivt skylden for forsinkelsen af ombygningen af Hatting Plejehjem.

30.08.1993: Næste projekterings møde aftale.



UTILFREDSHEDEN: - Flere gange undervejs i byggesagen om Hatting Plejehjem har borgere, beboere og parørende været så utilfredse, at de skriftligt har henvendt sig til byrådet med deres klager. De har følt sig overhorte af politikere og embedsmænd i deres bekymring for, om et nyt ldrecenter kan give de ldre en tilfredstillende pleje og omsorg. De mener, der er behov for fast pleje - ikke bare til de semil demente - men også til de ældre, der fysisk er svage. Hatting borgerne har deres tvivl, om disse behov kan tilgodeses via døgnplejen . Borgerinddragelsen har netop været en vigtig del af ombygningen, men Hatting-borgernes utilfredshed har også gået på, at de er gået ind i en arbejdsgruppe og dermed et samarbejde med kommunen for så at finde ud af, at de reelt ikke har nogen indflydelse på det, der bliver besluttet. (Foto: Lene Sorensen)