



Fredningsmæssige krav forsinket ombygningen af huset Smedetorvet, der skal indrettes til familiehus. På fredag mødes repræsentanter for kommunen og Skov- og Naturstyrelsen til forhandling. (Arkivfoto: Morten Marboe)

Familiehus forsinkes

Fredningskrav giver problemer

Af Lene Tingleff

HORSENS - Det planlagte Familiehus på Smedetorvet, der skulle have været åbnet 1. august, er blevet forsinket af fredningsmæssige krav og åbner tidligst til oktober.

Familierådgivningen i Horsens kommune står bag Familiehuset, og en gave fra familien Hede Nielsens Fond har skabt de økonomiske muligheder for kommunens køb af bygningen, hvor der tidligere var restaurant. Projektet støttes desuden af Socialministeriet.

De primære målgrupper er gravide kvinder i særligt

sårbare situationer og familier med små børn, hvor børnenes udvikling er truet. Alternativet for disse familier vil ofte være døgnanbringelse på institutioner, opholdssteder og lignende. Henvisning til Familiehuset skal ske gennem sagsbehandlere i børn- og ungeforvaltningen.

- Vi beklager meget, at vi ikke kan åbne nu som planlagt, siger Inger Poulsen, der pr. 1. maj blev ansat som leder.

- Jeg håber og forventer, at huset bliver klar til oktober, men lige nu ved vi faktisk ikke noget, siger Inger Poulsen, der arbejder videre med projektbeskrivelse, undervisningsmaterialer og andet forberedende arbejde.

Familiehuset starter med fire-fem familier. Lige nu søges der personale til

projektet. Foruden Inger Poulsen bliver der tre terapeuter og en sekretær. Kommunen har foreløbig sat 370.000 kr. af til indvendige ændringer af huset. Det var meningen, at håndværkerne allerede skulle have været i gang sidst i april, men foreløbig er intet sket.

Mødes fredag"

Bygningskonstruktør Jan Andreasen fra Skov- og Naturstyrelsen forklarer, at styrelsen skal give tilladelse til de bygningsmæssige ændringer, fordi huset er fredet.

- Vi har nogle kommentarer til den plan, Horsens kommune har præsenteret os for. Vi har forhandlet lidt frem og tilbage og blev yderligere forsinket p.g.a. ferie.

- **Det** vi vil sikre, er at

lokalerne bliver værdige og fornuftige. Indretningen til restaurant blev stort set gennemført uden vores tilladelse, men vi må forholde os til, at bygningen nu engang er fredet.

Jan Andreasen erkender, at der ikke er tale om nogen bygningsmæssig perle.

- Men vi skal sikre, at der etableres nogle rum, som man vil forvente i en bygning som denne.

- Jeg skal til møde med Horsens kommune på fredag. Her skal vi se på huset, og jeg forventer, at vi finder en løsning, som alle kan være tilfredse med.

Arkitekt Almar Havekrog fra Horsens kommune mødes med Jan Andreasen på fredag.

- Jeg forventer, at vi snart er færdige med sagsbehandlingen, så vi kan komme i gang, siger han.